

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  
«Детский сад №10 комбинированного вида г. Нового Оскола  
Белгородской области»

# СОЗДАНИЕ ВОКАЛЬНО-ХОРОВОЙ СТУДИИ ДЛЯ ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА В МБДОУ ДС №10 КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА («ХРУСТАЛЬНЫЙ КОЛОКОЛЬЧИК»)

ЗАВЕДУЮЩИЙ МБДОУ ДС №10 КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА  
ДУЮНОВА ИРИНА ВЛАДИМИРОВНА

Новый Оскол, 2017

# ВВЕДЕНИЕ В ПРЕДМЕТНУЮ ОБЛАСТЬ (ОПИСАНИЕ СИТУАЦИИ «КАК ЕСТЬ»)



Имеется музыкальный зал и сцена



Имеются квалифицированные  
музыкальные руководители




Проводятся занятия два раза в неделю




73% родителей желают, чтобы дети  
посещали вокально-хоровую студию

# ВВЕДЕНИЕ В ПРЕДМЕТНУЮ ОБЛАСТЬ (ОПИСАНИЕ СИТУАЦИИ «КАК ЕСТЬ»)


Повысился показатель заболеваний органов дыхания



Повышена тревожность у дошкольников



Показатели развития певческих умений в различных видах коллективного исполнительства не изменились



# ВВЕДЕНИЕ В ПРЕДМЕТНУЮ ОБЛАСТЬ (ОПИСАНИЕ СИТУАЦИИ «КАК ЕСТЬ»)

---

## ПРОБЛЕМЫ, ТРЕБУЮЩИЕ РЕШЕНИЯ:

В силу физиологических особенностей у детей недостаточно развиты: функция бронхов, носовое дыхание, правильная артикуляция гласных звуков, общая сопротивляемость организма, качество иммунных процессов.

Психологические особенности детей, подверженность детского организма стрессам, эмоциональным переживаниям, не умение расслабляться.

Недостаточно развиты певческие умения в различных видах коллективного исполнительства.

## ЦЕЛЬ И РЕЗУЛЬТАТ ПРОЕКТА

Цель проекта:	К 1 марта 2018 года создать условия для формирования устойчивого интереса к вокально-хоровому пению для не менее 50 воспитанников старшего дошкольного возраста в МБДОУ ДС №10 комбинированного вида.
Способ достижения цели:	Создание вокально-хоровой студии в МБДОУ ДС №10 комбинированного вида.
Результат проекта:	Организована работа вокально-хоровой студии для не менее 50 воспитанников старшего дошкольного возраста в МБДОУ ДС №10 комбинированного вида.
Требования к результату:	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Пошиты не менее 50 сценических костюмов для воспитанников вокально-хоровой студии.</li><li>2. Изготовлен один хоровой подиум.</li><li>3. Приобретен один музыкальный центр.</li><li>4. Обеспечено участие воспитанников вокально-хоровой студии в концертах и мероприятиях ДОУ (четыре мероприятия).</li></ol>
Пользователи результата проекта:	Воспитанники, педагоги ДОУ, родители.



# ВВЕДЕНИЕ В ПРЕДМЕТНУЮ ОБЛАСТЬ (ОПИСАНИЕ СИТУАЦИИ «КАК БУДЕТ»)



Создана вокально-хоровая студия



# ОСНОВНЫЕ БЛОКИ РАБОТ ПРОЕКТА

№	Наименование	Длительность дней	Начало	Окончание	2017												2018	
					02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	01	02	
1	Подготовительный этап	60	01.02.2017	28.04.2017														
1.1.	Анализ заболеваний органов дыхания воспитанников старшего дошкольного возраста.	3	01.02.2017	03.02.2017														
1.2.	Мониторинг певческих умений и устойчивого интереса к пению на начальном этапе.	3	01.02.2017	03.02.2017														
1.3.	Анкетирование родителей по востребованности вокально-хорового пения.	2	02.02.2017	03.02.2017														
1.4.	Размещение актуальной информации по вопросам организации вокально-хорового пения на сайте ДОУ.	52	13.02.2017	28.04.2017														
1.5.	Разработка рабочей программы по основам вокально-хорового пения для дошкольников 5-7 лет.	16	06.02.2017	28.02.2017														
1.6.	Разработка методических рекомендаций для педагогов.	5	20.02.2017	28.02.2017														
1.7.	Разработка консультаций для родителей (законных представителей) воспитанников.	5	20.02.2017	28.02.2017														

# ОСНОВНЫЕ БЛОКИ РАБОТ ПРОЕКТА

№	Наименование	Длительность дней	Начало	Окончание	2017												2018	
					02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	01	02	
2	<b>Основной этап</b>	251	01.03.2017	28.02.2018		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
2.1.	Пошив сценических костюмов для воспитанников вокально-хоровой студии.	61	01.03.2017	31.05.2017			■	■	■									
2.2.	Изготовление хорового подиума.	40	03.04.2017	31.05.2017			■	■										
2.3.	Приобретение музыкального центра.	41	01.06.2017	29.07.2017					■	■								
2.4.	Обеспечение консультационной поддержки педагогов и родителей по вопросам, связанным с организацией работы вокально-хоровой студии.	83	01.03.2017	30.06.2017		■	■	■	■									
2.5.	Организация мероприятий с участием воспитанников вокально-хоровой студии («День матери», «Зимняя сказка», «Рождественские встречи», «Звездочки в саду»)	76	01.11.2018	22.02.2018										■	■	■	■	



# ОСНОВНЫЕ БЛОКИ РАБОТ ПРОЕКТА

№	Наименование	Длительность дней	Начало	Окончание	2017												2018		
					02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	01	02		
3	<b>Заключительный этап</b>	81	01.11.2017	28.02.2018															
3.1.	Размещение на официальном сайте МБДОУ ДС №10 информации о ходе реализации проекта.	61	01.11.2017	31.01.2018															
3.2.	Мониторинг певческих умений и устойчивого интереса к пению на заключительном этапе проекта.	10	15.01.2018	27.01.2018															
3.3.	Размещение актуального материала о реализации проекта в СМИ (районная газета Вперед).	36	10.01.2018	28.01.2018															
3.4.	Подготовка и организация отчетного концерта воспитанниками вокально-хоровой студии «Звездочки в детском саду».	32	10.01.2018	22.02.2018															
Итого		269	01.02.2017	28.02.2018															

# БЮДЖЕТ ПРОЕКТА

№	Наименование	Бюджет проекта, тыс. руб.	Бюджетные источники			Внебюджетные источники			
			федеральный	областной	местный	средства инвестора	средства хоз. субъекта	заемные средства	прочие
1	Подготовительный этап								
1.1.	Анализ заболеваний органов дыхания воспитанников старшего дошкольного возраста.								
1.2.	Мониторинг певческих умений и устойчивого интереса к пению на начальном этапе.								
1.3.	Анкетирование родителей по востребованности вокально-хорового пения.								
1.4.	Размещение актуальной информации по вопросам организации вокально-хорового пения на сайте ДОУ.								
1.5.	Разработка рабочей программы по основам вокально-хорового пения для дошкольников 5-7 лет.								
1.6.	Разработка методических рекомендаций для педагогов.								
1.7.	Разработка консультаций для родителей (законных представителей) воспитанников.								

# БЮДЖЕТ ПРОЕКТА

№	Наименование	Бюджет проекта, тыс. руб.	Бюджетные источники			Внебюджетные источники			
			федеральный	областной	местный	средства инвестора	средства хоз. субъекта	заемные средства	прочие
2	<b>Основной этап</b>	50,0			25,0				25,0
2.1.	Пошив сценических костюмов для воспитанников вокально-хоровой студии.	25,0							25,0
2.2.	Изготовление хорового подиума.	5,0			5,0				
2.3.	Приобретение музыкального центра.	20,0			20,0				
2.4.	Обеспечение консультационной поддержки педагогов и родителей по вопросам, связанным с организацией работы вокально-хоровой студии.								
2.5.	Организация концертов и мероприятий с участием воспитанников вокально-хоровой студии («День матери», «Зимняя сказка», «Рождественские встречи», «Звездочки в саду»).								

# БЮДЖЕТ ПРОЕКТА

№	Наименование	Бюджет проекта, тыс. руб.	Бюджетные источники			Внебюджетные источники			
			федеральный	областной	местный	средства инвестора	средства хоз. субъекта	заемные средства	прочие
3	<b>Заключительный этап</b>								
3.1.	Размещение на официальном сайте МБДОУ ДС №10 информации о ходе реализации проекта.								
3.2.	Мониторинг певческих умений и устойчивого интереса к пению на заключительном этапе проекта.								
3.3.	Размещение актуального материала о реализации проекта в СМИ.								
3.4.	Подготовка и организация отчетного концерта воспитанниками вокально-хоровой студии.								
<b>Всего:</b>		<b>50,0</b>			<b>25,0</b>				<b>25,0</b>

# УЧАСТИЕ БЮДЖЕТОВ В ПРОЕКТЕ

№	Форма участия	Размер участия бюджета , тыс. руб.		
		Федеральный	Областной	Местный
1	Прямое бюджетное финансирование			25,0
2	Земельный участок			
3	Инфраструктура			
3.1	Дороги			
3.2	Электроэнергия			
3.3	Газоснабжение			
3.4	Водоснабжение			
4	Субсидии			
5	Обеспечение			
5.1	Гарантии			
5.2	Залоги			
6	Прочие формы участия			
Итого:				25,0

# ПОКАЗАТЕЛИ СОЦИАЛЬНОЙ, БЮДЖЕТНОЙ И ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОЕКТА

<b>1</b>	<b>Социальная эффективность</b>		
1.1	Участие населения в реализации проекта	Тыс. чел.	<b>0,11</b>
1.2	Новые рабочие места	Ед.	
1.3	Средняя з/п	Тыс. руб.	
1.4	Месячный ФОТ	Млн. руб.	
1.5	Годовой ФОТ	Млн. руб.	
1.6	<i>Иные показатели</i>		
<b>2</b>	<b>Бюджетная эффективность</b>		
2.1	Участие бюджетных источников в проекте	Млн. руб.	<b>0,025</b>
2.2	Налоги в консолидированный бюджет области	Руб.	
2.3	Налог с 1 работника в консолидированный бюджет области	Млн. руб.	
2.4	Срок окупаемости бюджетных инвестиций	Лет	
2.5	Снижение возможного ущерба	Млн. руб.	
2.6	Экономия бюджетных средств	Млн. руб.	
<b>3</b>	<b>Экономическая эффективность</b>		
3.1	Годовой объем выручки *	Млн. руб.	
3.2	Годовой объем прибыли*	Млн. руб.	
3.3	Рентабельность	%	
3.4	Срок окупаемости проекта	Лет	
3.5	Объем инвестиций в основной капитал в рамках проекта	Млн. руб.	
3.6	Объем инвестиций, осваиваемых на территории области	Млн. руб.	
3.7	<i>Иные показатели</i>		

\* - после выхода хозяйствующего субъекта на проектную мощность



# КОМАНДА ПРОЕКТА

№	ФИО	Основное место работы, должность	Роль в проекте
1.	Богачев Виктор Алексеевич	Заместитель главы администрации Новооскольского района по социальной политике	Куратор проекта
2.	Дуюнова Ирина Владимировна	Заведующий МБДОУ ДС №10 комбинированного вида	Руководитель проекта
3.	Фиронова Таисия Анатольевна	Старший воспитатель МБДОУ ДС №10 комбинированного вида	Администратор проекта
4.	Зацаринская Светлана Николаевна	Старший воспитатель МБДОУ ДС №10 комбинированного вида	Оператор мониторинга проекта
5.	Северьянова Александра Геннадьевна	Музыкальный руководитель МБДОУ ДС №10 комбинированного вида	Член рабочей группы проекта (р)
6.	Сидорова Татьяна Максумовна	Музыкальный руководитель МБДОУ ДС №10 комбинированного вида	Член рабочей группы проекта (р)
7.	Поданева Татьяна Алексеевна	Учитель-логопед МБДОУ ДС №10 комбинированного вида	Член рабочей группы проекта (р)
8.	Домашенко Елена Витальевна	Педагог-психолог МБДОУ ДС №10 комбинированного вида	Член рабочей группы проекта (р)
9.	Михайленко Ольга Николаевна	Инструктор по физической культуре МБДОУ ДС №10 комбинированного вида	Член рабочей группы проекта (р)
10.	Куолесник Елена Анатольевна	Заместитель заведующего по административно-хозяйственной части МБДОУ ДС №10 комбинированного вида	Член рабочей группы проекта (р)

## КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ:

---

Руководитель проекта: Дуюнова Ирина Владимировна

Электронный адрес: [http://dou10@edunoskol.ru/](mailto:dou10@edunoskol.ru)

тел. 8 (47 233) 4-00-75

Администратор проекта: Фиронова Таисия Анатольевна

тел. 8 (47 233) 4-35-41