

Администрация Новооскольского района

## **ПРЕЗЕНТАЦИЯ ПРОЕКТА**

**«РАЗВИТИЕ СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНОЙ СРЕДЫ МИКРОРАЙОНА ШКОЛЫ  
(МБОУ «СОШ№4 Г.НОВЫЙ ОСКОЛ») «ВСЕ ВМЕСТЕ»**

Директор МБОУ «СОШ№4 г.Новый Оскол  
Величко Елена Валериевна

Новый Оскол, 2017 год

# ВВЕДЕНИЕ В ПРЕДМЕТНУЮ ОБЛАСТЬ (ОПИСАНИЕ СИТУАЦИИ «КАК ЕСТЬ»)

---

На территории микрорайона МБОУ «СОШ№4 г.Новый Оскол» проживает:

- от 0 до 18 - 502 человека
- от 18 и старше - 1919 человек;
- проживающих по факту – 84 человека


Из них :

неполных семей – 103

многодетных семей – 24

детей – инвалидов – 8

## ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ЖИТЕЛЯХ МИКРОРАЙОНА




# ВВЕДЕНИЕ В ПРЕДМЕТНУЮ ОБЛАСТЬ (ОПИСАНИЕ СИТУАЦИИ «КАК ЕСТЬ»)



## ЦЕЛЬ И РЕЗУЛЬТАТ ПРОЕКТА

Цель проекта:	Организовать проведение 4-х совместных мероприятий для не менее чем 1500 жителей микрорайона школы до 1 февраля 2018 года
Способ достижения цели:	Составление плана и графика разработки проекта. Совместная подготовка и проведение выступлений, конкурсов, творческих номеров с привлечением не только школьников, их родителей, но и жителей микрорайона.
Результат проекта:	Организованы и проведены 4 совместных мероприятия для 1500 жителей микрорайона школы до 1 февраля 2018 года
Требования к результату:	Организован и проведен концерт ко Дню Защитника Отчества для 100 жителей микрорайона Распечатано 200 рекламных листовок о проводимых мероприятиях Проведено 5 экскурсии в музей боевой славы для 100 человек старшего поколения, 40 воспитанников детского сада Проведен концерт ко Дню победы для 200 жителей микрорайона Проведен концерт ко Дню матери для 200 жителей микрорайона
Пользователи результата проекта:	Жители микрорайона и обучающиеся школы

# ЦИКЛОГРАММА ПРОЕКТА «ВСЕ ВМЕСТЕ!»



# ВВЕДЕНИЕ В ПРЕДМЕТНУЮ ОБЛАСТЬ (ОПИСАНИЕ СИТУАЦИИ «КАК БУДЕТ»)



# ОСНОВНЫЕ БЛОКИ РАБОТ ПРОЕКТА

№	Наименование	Длительность, дней	Начало	Окончание	2017 год												2018 год							
					02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	01	02	03	04					
1.	<b>Подготовительный этап</b> Согласование и утверждение перечня работ для реализации проекта на территории микрорайона	10	01.02.17	11.02.17																				
2.	<b>Организационный этап</b> Подготовка плана мероприятий по реализации проекта МБОУ «СОШ№4 г.Новый Оскол»	2	12.02.17	14.02.17																				
3.	<b>Запуск- открытие проекта «Все вместе»</b> Тиражирование праздничных афиш о предстоящих мероприятиях	1	14.02.17	15.02.17																				
4.	<b>Деятельность проекта</b>	12 месяцев	15.02.17	15.02.18																				
5.	<b>День Защитника Отечества</b> (концерт, митинг, экскурсии, оказание помощи нуждающимся, спортивные мероприятия)	5	20.02.17	24.02.17																				
6.	<b>День Победы</b> (концерт, митинг, экскурсии, оказание помощи нуждающимся, велопробег по местам боевой славы)	8	05.05.17	12.05.17																				
7.	<b>День знаний</b> (акции, выездные концерты, день здоровья, турпоходы, экскурсии, пикники)	9	31.08.17	08.09.17																				
8.	<b>День матери</b> (концерт, конкурсы творческие спортивные, акции, фотоконкурсы, выставки рисунков)	10	20.11.17	30.11.17																				
9.	<b>Создание страницы на официальном сайте школы</b>	5	1.02.17	6.02.17																				
10.	<b>Освещение итогов реализации проекта в СМИ</b>	12 месяцев	16.02.17	15.02.18																				
<b>Итого</b>		<b>365</b>	<b>01.02.17</b>	<b>15.02.18</b>																				<b>7</b>

# БЮДЖЕТ ПРОЕКТА

№	Наименование	Бюджет проекта, тыс. руб.	Бюджетные источники			Внебюджетные источники			
			федеральный	областной	местный	средства инвестора	средства хоз. субъекта	заемные средства	прочие
1.	Приобретение благодарственных писем, грамот, медалей, значков, футболок для волонтерского отряда				5,0				
2.									
3.									
4.									
5.									
6.									
7.									
8.									
Всего:					5,0				



# УЧАСТИЕ БЮДЖЕТОВ В ПРОЕКТЕ

№	Форма участия	Размер участия бюджета , тыс. руб.		
		Федеральный	Областной	Местный
1	Прямое бюджетное финансирование			5,0
2	Земельный участок			
3	Инфраструктура			
3.1	Дороги			
3.2	Электроэнергия			
3.3	Газоснабжение			
3.4	Водоснабжение			
4	Субсидии			
5	Обеспечение			
5.1	Гарантии			
5.2	Залоги			
6	Прочие формы участия			
Итого:				5,0

# ПОКАЗАТЕЛИ СОЦИАЛЬНОЙ, БЮДЖЕТНОЙ И ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОЕКТА

<b>1</b>	<b>Социальная эффективность</b>		
1.1	Охват населения социальными благами за период реализации проекта	Тыс. чел.	
1.2	Новые рабочие места	Ед.	
1.3	Средняя з/п	Тыс. руб.	
1.4	Месячный ФОТ	Млн. руб.	
1.5	Годовой ФОТ	Млн. руб.	
1.6	<i>Иные показатели</i>		
<b>2</b>	<b>Бюджетная эффективность</b>		
2.1	Участие бюджетных источников в проекте	Млн. руб.	
2.2	Налоги в консолидированный бюджет области	Руб.	
2.3	Налог с 1 работника в консолидированный бюджет области	Млн. руб.	
2.4	Срок окупаемости бюджетных инвестиций	Лет	
2.5	Снижение возможного ущерба	Млн. руб.	
2.6	Экономия бюджетных средств	Млн. руб.	
<b>3</b>	<b>Экономическая эффективность</b>		
3.1	Годовой объем выручки *	Млн. руб.	
3.2	Годовой объем прибыли*	Млн. руб.	
3.3	Рентабельность	%	
3.4	Срок окупаемости проекта	Лет	
3.5	Объем инвестиций в основной капитал в рамках проекта	Млн. руб.	
3.6	Объем инвестиций, осваиваемых на территории области	Млн. руб.	
3.7	<i>Иные показатели</i>		

\* - после выхода хозяйствующего субъекта на проектную мощность

# КОМАНДА ПРОЕКТА

№	ФИО	Основное место работы, должность	Роль в проекте
1.	Богачев Виктор Алексеевич	Заместитель главы администрации района по социальной политике	Куратор проекта
2.	Величко Елена Валериевна	Директор МБОУ «СОШ№4 г.Новый Оскол»	Руководитель проекта
3.	Швирст Марина Николаевна	Заместитель директора МБОУ «СОШ№4 г.Новый Оскол»	Ответственный за освещение в СМИ работы проекта, ответственный за проведение мероприятий
4.	Лакомова Марина Борисовна	Заместитель начальника управления образования «Новооскольского района»	Ответственный за тиражирование праздничных афиш о предстоящих мероприятиях
5.	Немешайлова Галина Александровна	Педагог - библиотекарь руководитель волонтерского отряда «Мы вместе»	Проведение мероприятий общественной организацией ветеранов войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов, соответствующих уставной деятельности
6.	Закотенко Ольга Алексеевна	Социальный педагог МБОУ «СОШ№4 г.Новый Оскол»	Ответственный за проведение мероприятий местным отделением Белгородской региональной организации «Красный Крест», соответствующих уставной деятельности

## КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ:

---

Почтовый адрес: 309641,  
Белгородская область,  
г. Новый Оскол,  
ул. Авиационная, д.1  
тел:8-472-33-4-56-68

Email: [newosschool4@rambler.ru](mailto:newosschool4@rambler.ru)

Руководитель проекта: Величко Е.В.

Администратор проекта: Швирст М.Н.